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регионального проекта

Чистая страна (Республика Ингушетия)

1. Основные положения

Чистая странаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Республика Ингушетия)

Срок реализации

проекта

31.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Илезов М.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Ингушетия

Евлоев М.М.Руководитель регионального проекта

И.О. МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Пугоев М.М.Администратор регионального проекта

и.о. Министра природных ресурсов и экологии Республики

Ингушетия

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана

и защита окружающей среды"

Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми отходами

и оздоровление окружающей природной среды"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана

и защита окружающей среды"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Республика Ингушетия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Ликвидированы все выявленные  на 1 января

2018 г. несанкционированные свалки в

границах городов

31.12.2018 2,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000Штука 0,0000

2 Общая площадь восстановленных, в том

числе рекультивированных земель

подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

31.12.2018 18,7000 37,7000 37,7000 52,7000 52,7000 52,7000Гектар 0,0000

3 Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов и наиболее опасных объектов

накопленного экологического ущерба

31.12.2018 150,0000 187,0000 187,0000 226,6000 226,6000 226,6000Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов

 Восстановлены, в том числе

рекультивированы, более 2,

8 тыс. гектар земель,

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря 2024

года)

Штука

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

00 0 3 0 4



4

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах

городов

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

379 768,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 379 768,53

1.1.1. бюджет субъекта

379 768,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 379 768,53

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

379 768,53 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 379 768,53

379 768,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 379 768,53

  бюджет субъекта

379 768,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 379 768,53

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Ликвидированы все

выявленные  на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов

Штука1

Основной показатель: Общая

площадь восстановленных, в

том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

Гектар2

Основной показатель:

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

ущерба

Тысяча

человек

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Ингушетия)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Рекультивированы земельные участки,

на которых расположена 191 выявленная на 1

января 2018 г. несанкционированная свалка в

границах городов "0

1

 Восстановлены, в том числе

рекультивированы, более 2,8тыс.

гектар земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

(по состоянию на 31декабря 2024 года)

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2024

Мероприятие "Подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)"

1.1.1

Прочий тип документа Паспорт

федерального проекта подготовлен

01.01.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

1.1.2

Прочий тип документа Паспорт

федерального проекта подготовлен

01.01.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)"

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.2

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2024

Мероприятие "Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2019 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда"

1.2.1

Соглашение Заключенные соглашения

01.01.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

15.02.2019

Мероприятие "Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2021 г. на

поддержку региональных проектов в области

1.2.2

Соглашение Заключенные соглашения

01.01.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.3

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.4

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.5

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.6

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.7

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2024

Мероприятие "Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации информации

о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов"

1.7.1

Прочий тип документа

31.12.2020 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

25.01.2021

Мероприятие "Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации информации

о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов"

1.7.2

Прочий тип документа

31.12.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

25.01.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

1.8

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.9

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг о

реализации федерального проекта за 2020 год (в

части результата федерального проекта)"

1.9.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

01.02.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг о

реализации федерального проекта за 2021 год (в

части результата федерального проекта)"

1.9.2

Прочий тип документа Проведен

мониторинг

01.01.2022 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

01.02.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.10

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

-

31.12.2024



11

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.11

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.13

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.14

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

-

31.12.2021



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Сформирован отчет по

проектам в рамках Соглашений, заключенных в

2021 году"

1.15

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.02.2022

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»"

1.15.

1

Прочий тип документа Отчет

01.04.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

15.04.2021

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по

заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология» "

1.15.

2

Прочий тип документа Отчет

01.07.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

15.07.2021

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по

1.15.

3

Прочий тип документа Отчет

01.10.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

15.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заключенным Соглашениям за III квартал 2021

г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»"

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации и о достижении

значений показателей результативности по

заключенным Соглашениям за IV квартал 2021

г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»"

1.15.

4

Прочий тип документа Отчет

01.12.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

15.01.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая страна (Республика Ингушетия)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

80

2 Администратор регионального

проекта

Пугоев М. М. Г. и.о. Министра природных

ресурсов и экологии

Республики Ингушетия

80

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

80


