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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных

объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал,

Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры (Республика Ингушетия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Площадь восстановленных водных объектов 31.12.2017 0,0000 0,0310 0,0391 0,0391 0,0391 0,0391Тысяча

гектаров

0,0000

2 Протяженность расчищенных участков русел

рек

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4000Километр 0,0000

3 Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов

31.12.2018 0,0000 0,0052 0,0064 0,0064 0,0064 0,0184Миллион

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 0

1

Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов

площадью не менее 7580 га

 

Гектар

Оказание услуг

(выполнение работ)

39.13- 31.03 39.13 39.13 39.13

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение экологического состояния гидрографической сети 0

1

Проведены мероприятия по

расчистке участков русел рек

протяжённостью не менее 307

км и озер площадью не менее

730 га

 К концу 2021 года улучшено

экологическое состояние не

менее 15 рек и озер.К концу

2024 года улучшено

экологическое состояние не

менее 30 рек и озер.

Километр

Оказание услуг

(выполнение работ)

00 - 0 0 1.4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество населения, улучшившего экологические условия проживания

вблизи водных объектов 0

1

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

 К концу 2021 года улучшены

экологические условия

проживания людей вблизи не

менее 20 водных объектов.К

концу 2024 года улучшены

экологические условия

проживания людей вблизи не

менее 98 водных объектов

Миллион

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

0.006

4

0

0.005

2

0.006

4

0.006

4

0.018

4



4

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

100 000,00 0,00155 391,92 0,00 0,00 0,00 255 391,92

1.1.1. бюджет субъекта

100 000,00 0,00155 391,92 0,00 0,00 0,00 255 391,92

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 307 км и озер площадью не менее 730 га

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

100 000,00 155 391,92 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 255 391,92

100 000,00 0,00155 391,92 0,00 0,00 0,00 255 391,92
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Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

100 000,00 0,00155 391,92 0,00 0,00 0,00 255 391,92

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

Миллион

человек

1

Основной показатель:

Площадь восстановленных

водных объектов

Тысяча

гектаров

2

Основной показатель:

Протяженность расчищенных

участков русел рек

Километр3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (Республика Ингушетия)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов площадью не менее

7580 га"0

1 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

- 25.12.2024

Контрольная точка "Работы выполнены"1.1

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2021

Мероприятие "Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов площадью 20,27"

1.1.1

Акт Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов

площадью 13,4

10.01.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

25.12.2020

Мероприятие "Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов площадью 14,3"

1.1.2

Акт Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов

10.01.2020 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

площадью 14,3

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Мероприятие "Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов площадью 8,1

га"

1.1.3

Акт Осуществлена экологическая

реабилитация водных объектов

площадью 8,1 га

11.01.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

25.12.2021

Контрольная точка "Работы выполнены"1.2

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2019

Контрольная точка "Работы выполнены"1.3

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2022

Результат "Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов"0

2

 К концу 2021 года улучшены

экологические условия проживания

людей вблизи не менее 20 водных

объектов.К концу 2024 года улучшены

экологические условия проживания

людей вблизи не менее 98 водных

объектов

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

- 25.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.2

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.3

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.4

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.5

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.6

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.7

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.8

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.9

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

2.10

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

-

25.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.11

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.12

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

2.13

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.14

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.15

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.16

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

25.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.17

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.18

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.19

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

2.20

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

-

25.12.2020



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Результат "Проведены мероприятия по расчистке

участков русел рек протяжённостью не менее 307

км и озер площадью не менее 730 га"0

3

 К концу 2021 года улучшено

экологическое состояние не менее 15

рек и озер.К концу 2024 года улучшено

экологическое состояние не менее 30

рек и озер.

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

- 25.12.2024

Контрольная точка "Работы выполнены"3.1

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2019

Контрольная точка "Работы выполнены"3.2

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2020

Контрольная точка "Работы выполнены"3.3

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

25.12.2023



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Республика Ингушетия)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

80

2 Администратор регионального

проекта

Пугоев М. М. Г. и.о. Министра природных

ресурсов и экологии

Республики Ингушетия

80

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

80

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 307 км и озер площадью не менее 730 га

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

80

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

80


