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Сохранение лесов (Республика Ингушетия)

1. Основные положения

Сохранение лесовНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Республика Ингушетия)

Срок реализации

проекта

31.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Илезов М.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Ингушетия

Евлоев М.М.Руководитель регионального проекта

И.О. МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Пугоев М.М.Администратор регионального проекта

и.о. Министра природных ресурсов и экологии Республики

Ингушетия

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана

и защита окружающей среды"

Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от

вредных организмов, обеспечение использования и

воспроизводство лесов"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Республика Ингушетия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

31.08.2018 30,0000 42,5000 55,0000 67,5000 80,0000 100,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных

в аренду.

 

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 0.075 - -

2

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

 

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 87 - -

3

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных

и погибших лесных

насаждений.

 

Тонна;

метрическая

тонна

(1000 кг)

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 0 - -

4

Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой

для проведения комплекса

 

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 50 - -
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мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 167,70 2 020,602 743,40 1 959,50 0,00 0,00 11 891,20

1.1.1. бюджет субъекта

5 167,70 2 020,602 743,40 1 959,50 0,00 0,00 11 891,20

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

25 306,00 8 178,0013 207,80 10 440,30 0,00 0,00 57 132,10

2.1.1. бюджет субъекта

25 306,00 8 178,0013 207,80 10 440,30 0,00 0,00 57 132,10

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

30 473,70 15 951,20 12 399,80 10 198,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 69 023,30

30 473,70 10 198,6015 951,20 12 399,80 0,00 0,00 69 023,30

  бюджет субъекта

30 473,70 10 198,6015 951,20 12 399,80 0,00 0,00 69 023,30

  свод бюджетов Муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Процент1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика

Ингушетия)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в аренду."0

1 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

01.03.2021

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлениюна лесных

1.2.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

1.3.1

Отчет

01.03.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.4

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

01.03.2019

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

1.4.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

1.5.1

Отчет

01.03.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.6

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

01.03.2020

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

1.6.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2020 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ИНГУШЕТИЯ

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению"

1.7.1

Отчет

01.03.2020 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2020

Контрольная точка "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на

лесных участках, непереданных в аренду до 75

га"

1.8

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведено лесовостановление на

лесных участках, непереданных в аренду на

площади не менее 25 га"

1.8.1

Отчет

10.01.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено лесовостановление на

лесных участках, непереданных в аренду на

площади не менее 25 га"

1.8.2

Отчет

10.01.2020 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2020

Мероприятие "Проведено лесовостановление на

лесных участках, непереданных в аренду на

площади не менее 25 га"

1.8.3

Отчет

10.01.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2021

Мероприятие "Согласование объёмных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду"

1.8.4

 

10.01.2020 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2020

Мероприятие "Согласование объёмных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду"

1.8.5

 

10.01.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2019

Мероприятие "Согласование объёмных

показателей по лесовосстановлению на лесных

1.8.6

 

11.01.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участках, непереданных в аренду" ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Мероприятие "Проведение приёмки работ по

лесовосстановлению"

1.8.7

 

01.03.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2021

Результат "Оснащены специализированные

учреждения органов государственной власти

субъектов Российской Федерации лесопожарной

техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров"0

2 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

- 31.12.2021

Контрольная точка "Оснащение

специализированных учреждений органов

государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой на 87 % от

потребности необходимой специализированной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов о

пожаров"

2.1

Отчет

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники "

2.1.1

Прочий тип документа

10.01.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники"

2.1.2

Акт

01.04.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники"

2.1.3

Прочий тип документа

10.01.2020 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

01.04.2020

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники"

2.1.4

Акт

01.04.2020 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка технического задания

для проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники "

2.1.5

Прочий тип документа

01.01.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники"

2.1.6

Акт

01.04.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2021

Результат "Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках вырубленных

и погибших лесных насаждений."0

3 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

01.10.2019

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственновозможному сбору семян

лесных растений"

3.1.1

Отчет Оперативная отчетность

01.06.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

31.12.2019

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

3.2.1

Отчет

10.10.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

01.10.2020

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

3.3.1

Отчет Оперативная отчетность

01.06.2020 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

01.10.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

3.4.1

Отчет

10.10.2019 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

-

01.10.2021

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

3.5.1

Прочий тип документа Оперативная

отчетность

01.06.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

01.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

 

Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

3.6.1

Отчет

10.01.2021 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

31.12.2021

Результат "Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"0

4 Евлоев М. М., И.О.

МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

- 31.12.2021

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

4.1

 

-

-



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Ингушетия)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

80

2 Администратор регионального

проекта

Пугоев М. М. Г. и.о. Министра природных

ресурсов и экологии

Республики Ингушетия

80

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

80

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

80

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ

80

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Евлоев М. М. И.О. МИНИСТРА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

80



3

проекта ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ

ИНГУШЕТИЯ


